

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE (SHW) na miesiąc 01/2018

Nr SHW 01-2017/03

(proszę o przekazywanie informacji do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego wg przekazanego wzoru i nie dołączanie innych zestawień)

Nazwa Beneficjenta: **JMM Mariusz Lewandowski**

Nr Projektu: POWR.01.02.01-22-0061/15

Tytuł Projektu: **OD STAŻU DO ANGAŻU**

Okres realizacji projektu: 01/07/2016-30/09/2017

1	2		3	4			5	6	7
Lp.	Terminy realizacji poszczególnych form wsparcia (od - do)		Godziny realizacji poszczególnych form wsparcia (od -do)	Miejsce realizacji formy wsparcia			Rodzaj formy wsparcia ****	Liczba osób objętych wsparciem	Uwagi/w przypadku szkoleń tytuł szkolenia
	dd-mm-rr***	dd-mm-rr		Adres	Tel.	Osoba do kontaktu: (wykładowca, opiekun, itp.)			
1	16-01-2017	17-01-2017	9:00-16:00	Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębica Kaszubska)			Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy	4	Liczba UP - wartość planowana
2	23-01-2017	24-01-2017	9:00-16:00	Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębica Kaszubska)			Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy	4	Liczba UP - wartość planowana
3	30-01-2017	30-04-2017	8:00-16:00	LA MARE Sp. z o.o. ul. Portowa 10 85-757 Bydgoszcz			staże	2	2 Staże organizowane w firmie szkutniczej/stoczni w Bydgoszczy zajmującej się budową domów pływających. Opiekun nie został jeszcze wyznaczony - trwa ustalanie programu stazu. DO tego czasu - kontakt z Kierownikiem Projektu.

4	26-01-2017	27-01-2017	<u>26/01/2017: 10:00-14:00</u> <u>27/01/2017: 8:00-14:00</u>	Sala konferencyjna, Urząd Gminy Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a			warsztat motywacyj no - integracyjn y	8	Planowana liczba UP
5	styczeń	marzec	w trakcie ustalania	w trakcie ustalania			szkolenie	1	szkolenie kosmetyczki
6	styczeń	marzec	w trakcie ustalania	w trakcie ustalania			szkolenie	1	szkolenie koparko- ładowarki
7	01-01-2017	31-01-2017	ustalane indywidualnie z UP	Ustalane indywidualnie z UP			mentoring	13	Wsparcie mentorskie dla UP
8	styczeń	marzec	w trakcie ustalania	w trakcie ustalania			szkolenie	3	Kurs wózki widłowe

Data sporządzenia:

22/12/2016

* w harmonogramie należy uwzględnić zarówno formy wsparcia, które rozpoczną się w danym miesiącu jaki i te, które rozpoczęły się wcześniej, ale okres ich trwania nachodzi na miesiąc, którego dotyczy harmonogram.

** proszę podać nr m-ca, nr roku oraz nr kolejnego dokumentu dotyczącego danego miesiąca np. SHW 10-2016/01 (numer prosimy wpisywać również w temacie pisma w SL 2014).

***proszę zamieścić daty rozpoczęcia poszczególnych form wsparcia narastająco.

****W przypadku szkoleń prosimy podawać szczegółowe informacje oddzielnie dla każdego szkolenia. W przypadku pozostałych form wsparcia można na potrzeby Wydziału Kontroli podawać ogólne informacje dot. realizacji całej formy wsparcia tj. np. w miesiącu maju stażem będzie objęte 50 osób, staże będą odbywały się w okresie od 4 do 31 maja, staże będą odbywały się godzinach pomiędzy 7.00 a 18.00, na terenie miast ... , gmin... , itp. W razie potrzeby Wydział Kontroli zwróci się do Państwa z prośbą o dostanie bardziej szczegółowych danych dot. danej formy wsparcia.