

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE (SHW) na miesiąc 12/2016

Nr SHW 12-2016/01

(proszę o przekazywanie informacji do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego wg przekazanego wzoru i nie dołączanie innych zestawień)

Nazwa Beneficjenta: **JMM Mariusz Lewandowski**

Nr Projektu: POWR.01.02.01-22-0061/15

Tytuł Projektu: **OD STAŻU DO ANGAŻU**

Okres realizacji projektu: 01/07/2016-30/09/2017

1	2		3	4			5	6	7
Lp.	Terminy realizacji poszczególnych form wsparcia (od - do)		Godziny realizacji poszczególnych form wsparcia (od -do)	Miejsce realizacji formy wsparcia			Rodzaj formy wsparcia ****	Liczba osób objętych wsparciem	Uwagi/w przypadku szkoleń tytuł szkolenia
	dd-mm-rr***	dd-mm-rr		Adres	Tel.	Osoba do kontaktu: (wykładowca, opiekun, itp.)			
1	05-12-2016	06-12-2016	9:00-16:00	Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębica Kaszubska)			Doradztwo zawodowe, pośrednictwo w pracy	5	Liczba UP - wartość planowana
2	12-12-2016	13-12-2016	9:00-16:00	Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębica Kaszubska)			Doradztwo zawodowe, pośrednictwo w pracy	5	Liczba UP - wartość planowana
3	19-12-2016	20-12-2016	9:00-16:00	Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębica Kaszubska)			Doradztwo zawodowe, pośrednictwo w pracy	5	Liczba UP - wartość planowana

4	01-12-2016	28-02-2017	7:00-18:00	powiat słupski, Trójmiasto			staże	4	3 Staże organizowane na ter. Powiatu słupskiego i/lub miasta Słupsk. W trakcie organizacji staż 1 UP w Gdańsku
5	grudzień 2016	styczeń 2016	teoria: 15:00-19:00 praktyka- w godzinach ustalonych ind. Z OSK i UP	Dębica Kaszubska			szkolenie	3	Kurs prawa jazdy kat. B - w trakcie organizacji
6	02-12-2016	04-12-2016	02.12 (16:00-20:00), 03.12, 04.12.2016r. (09:00-17:30)	Gdańsk, ul. Kartuska 215 [sala szkoleniowa, firma PROCAD S.A.]			szkolenie	1	kurs projektowania w programie AutoCAD (stopień I, II, III) - w trakcie organizacji
7	grudzień 2016	grudzień 2016	8:00-16:01	Słupsk			szkolenie	3	Kurs spawacza - w trakcie organizacji
8	grudzień 2016	grudzień 2016	8:00-16:00	Słupsk			szkolenie	1	kurs kosmetyczny - w trakcie organizacji
9	01-12-2016	31-12-2016	8.00-20.00	Dębica Kaszubska			mentoring	8	Terminy spotkań, miejsca spotkań- dost. Do potrzeb i możliwości UP.

Data sporządzenia:

15/11/2016

* w harmonogramie należy uwzględnić zarówno formy wsparcia, które rozpoczną się w danym miesiącu jaki i te, które rozpoczęły się wcześniej, ale okres ich trwania nachodzi na miesiąc, którego dotyczy harmonogram.

** proszę podać nr m-ca, nr roku oraz nr kolejnego dokumentu dotyczącego danego miesiąca np. SHW 10-2016/01 (numer prosimy wpisywać również w temacie pisma w SL 2014).

***proszę zamieścić daty rozpoczęcia poszczególnych form wsparcia narastająco.

****W przypadku szkoleń prosimy podawać szczegółowe informacje oddzielnie dla każdego szkolenia. W przypadku pozostałych form wsparcia można na potrzeby Wydziału Kontroli podawać ogólne informacje dot. realizacji całej formy wsparcia tj. np. w miesiącu maju stażem będzie objęte 50 osób, staże będą odbywały się w okresie od 4 do 31 maja, staże będą odbywały się w godzinach pomiędzy 7.00 a 18.00, na terenie miast ..., gmin..., itp. W razie potrzeby Wydział Kontroli zwróci się do Państwa z prośbą o dostarczenie bardziej szczegółowych danych dot. danej formy wsparcia.