

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE (SHW) na miesiąc 12/2016

Nr SHW 12-2016/01

(proszę o przekazywanie informacji do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego wg przekazanego wzoru i nie dołączanie innych zestawień)

Nazwa Beneficjenta: JMM Mariusz Lewandowski

Nr Projektu: POWR.01.02.01-22-0061/15

Tytuł Projektu: OD STAŻU DO ANGAŻU

Okres realizacji projektu: 01/07/2016-30/09/2017

| 1 Lp. | 2 Terminy realizacji poszczególnych form wsparcia (od - do) | | 3 Godziny realizacji poszczególnych form wsparcia (od - do) | 4 Miejsce realizacji formy wsparcia | | | 5 Rodzaj formy wsparcia **** | 6 Liczba osób objętych wsparciem | 7 Uwagi/w przypadku szkoleń tytuł szkolenia |
|----------|--|---------------|--|--|------|--|--|-------------------------------------|--|
| | dd-mm-rr*** | dd-mm-rr | | Adres | Tel. | Osoba do kontaktu: (wykładowca, opiekun, itp.) | | | |
| 1 | 05-12-2016 | 06-12-2016 | 9:00-16:00 | Urząd Gminy w Dębicy Kaszubskiej (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębica Kaszubska) | | | Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy | 5 | Liczba UP - wartość planowana |
| 2 | 12-12-2016 | 13-12-2016 | 9:00-16:00 | Urząd Gminy w Dębicy Kaszubskiej (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębica Kaszubska) | | | Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy | 5 | Liczba UP - wartość planowana |
| 3 | 19-12-2016 | 20-12-2016 | 9:00-16:00 | Urząd Gminy w Dębicy Kaszubskiej (ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębica Kaszubska) | | | Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy | 5 | Liczba UP - wartość planowana |
| 4 | 01-12-2016 | 28-02-2017 | 7:00-18:00 | powiat słupski, Trójmiasto | | | staże | 4 | 3 Staże organizowane na ter. Powiatu słupskiego i/lub miasta Słupsk. W trakcie organizacji staż 1 UP w Gdańsku |
| 5 | grudzień 2016 | styczeń 2016 | teoria: 15:00-19:00 praktyka - w godzinach ustalonych ind. Z OSK i UP | Dębica Kaszubska | | | szkolenie | 3 | Kurs prawa jazdy kat. B - w trakcie organizacji |
| 6 | 02-12-2016 | 04-12-2016 | 02.12 (16:00-20:00), 03.12, 04.12.2016r. (09:00-17:30) | Gdańsk, ul. Kartuska 215 | | | szkolenie | 1 | kurs projektowania w programie AutoCAD (stopień I, II, III) - w trakcie organizacji |
| 7 | grudzień 2016 | grudzień 2016 | 8:00-16:01 | Słupsk | | | szkolenie | 3 | Kurs spawacza - w trakcie organizacji |
| 8 | grudzień 2016 | grudzień 2016 | 8:00-16:00 | Słupsk | | | szkolenie | 1 | kurs kosmetyczny - w trakcie organizacji |
| 9 | 01-12-2016 | 31-12-2016 | 8.00-20.00 | Dębica Kaszubska | | | mentoring | 8 | Terminy spotkań, miejsca spotkań- dost. Do potrzeb i możliwości UP. |

Data sporządzenia: 15/11/2016

* w harmonogramie należy uwzględnić zarówno formy wsparcia, które rozpoczną się w danym miesiącu jaki i te, które rozpoczęły się wcześniej, ale okres ich trwania nachodzi na miesiąc, którego dotyczy harmonogram.

** proszę podać nr m-ca, nr roku oraz nr kolejnego dokumentu dotyczącego danego miesiąca np. SHW 10-2016/01 (numer prosimy wpisywać również w temacie pisma w SL 2014).

***proszę zamieścić daty rozpoczęcia poszczególnych form wsparcia narastająco.

****W przypadku szkoleń prosimy podawać szczegółowe informacje oddzielnie dla każdego szkolenia. W przypadku pozostałych form wsparcia można na potrzeby Wydziału Kontroli podawać ogólne informacje dot. realizacji całej formy wsparcia tj. np. w miesiącu maju stażem będzie objęte 50 osób, staże będą odbywały się w okresie od 4 do 31 maja, staże będą odbywały się w godzinach pomiędzy 7.00 a 18.00, na terenie miast..., gmin..., itp. W razie potrzeby Wydział Kontroli zwróci się do Państwa z prośbą o dostarczenie bardziej szczegółowych danych dot. danej formy wsparcia.

