

MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta: JMM Mariusz Lewandowski, Os. Jana III Sobieskiego 37/21, 60-688 Poznań		Nr projektu: RPPSL.09.01.05-24-0622/16		Tytuł projektu: OD WYKŁUCZENIA DO ZAŁĄCZENIA		
LP.	DATA/TERMIN*	MIEJSCE (dokładny adres, nr sali)	GODZINA*	TYTUŁ/RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA	LIŚCIE UCZESTNIKÓW	
1.	31.07.2017	ul. Powstańców 52, 40-Q24 Katowice (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, parter)	18:00-21:00	Zadanie 1: WYZNACZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI [Opracowanie dla i przy udziale z UP INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA REINTEGRACJI]	1	
2.	28.07.2017		16:00-19:00		4	
4.	28.07.2017		09:00-12:00		1	
5.	29.07.2017		11:00-14:00 (miejsce spotkania: ul. Polna 6/1, 44-120 Paczyna)		1	
6.	31.07.2017		15:00-18:00		1	
7.	31.07.2017		11:00-17:00		2	
8.	29.07.2017					

*W przypadku form wsparcia obejmujących spotkania indywidualne z UP, Beneficjent nie jest w stanie zaplanować „z góry” w ujęciu miesięcznym, grafiku poszczególnych spotkań. Wynika to z charakteru poszczególnych działań – kontakty i spotkania bezpośrednio z mentorami, pośrednikami/pośredniczkami pracy, doradcą zawodowym itp. mają charakter ciągły, często wynikają z potrzeb bieżących LP (w dużej części przypadków uczestnicy zgłaszając potrzebę spotkania np. z mentorem indywidualnie umawiają się na spotkania doradcze, „ad hoc”, np. „dzis po szasz”, lub kontaktują się bezpośrednio z czy też telefonicznie z doradcą/mentorem w celu omówienia doraźnych problemów, oraz możliwych sposobów ich rozwiązania), co wyklucza możliwość zaplanowania z wyprzedzeniem dużej części spotkań (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie ostatniego dnia miesiąca na następny miesiąc). Beneficjent mając na uwadze umożliwienie skontrolowania danej formy wsparcia przez Wydział Kontroli na prośbę IZ przekazuje uszczegółowienie form wsparcia z Zadania 1.2.3B.4, zaplanowanych na okres objęty planowaną kontrolą wsparcia (np. w odniesieniu do danego tygodnia wskazujemy datę, godzinę i adres realizacji wsparcia doradczego czy np. mentorskiego, które będzie aktualne i potwierdzone przez personel projektu i UP na dzień wygenerowania informacji dla Wydziału Kontroli IZ). Z uwagi na skalę projektu oraz główne założenie przewidujące realizację wsparcia w projekcie, tj. jego indywidualizację do potrzeb UP, na rzecz sztywnych, zaplanowanych odgórnie spotkań wg ustalonego grafiku.

MALGORZATA PAWŁOWSKA

Mariusz Lewandowski
Mariusz Lewandowski
 Os. Jana III Sobieskiego 37/21
 60-688 Poznań, Os. Jana III Sobieskiego 37/21
 NIP: 821-106-02-91 REGON: 300838403

28.07.2017